

Утверждено
директор школы _____ Н.Г. Жукова
Приказ № 212 от 28.08.2020 г.



Медиаплан
информационного сопровождения
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2021
учебном году

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные
1	Заседание педагогического совета. Информирование о начале реализации проекта по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (далее - ЦОС).	Март	Директор школы, Цируль О.В.
2	Презентация проекта и концепции для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Апрель - май	Директор ОУ, руководитель ЦОС
3	Начало ремонта/закупка мебели, оборудования	Июнь	Директор школы, Цируль О.В., руководитель ЦОС
4	Проведение ремонтных работ помещений ЦОС	Июль - август	Директор школы, Цируль О.В., руководитель ЦОС
5	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования	Август	Директор школы, Жукова Н.Г., руководитель ЦОС
6	Создание и ведение вкладки «Проект «Цифровая образовательная среда» на сайте ОУ (наполнение, актуализация данных)	Август, постоянное обновление	Руководитель ЦОС
7	Внедрения целевой модели ЦОС в ОУ: - проведение встреч с родителями; - реализация информационно-разъяснительных мероприятий совместно с иными ведомствами, общественными организациями;	Август- сентябрь	Директор школы, Жукова Н.Г., руководитель ЦОС

8	Торжественное открытие кабинетов ЦОС в МОУ Средняя общеобразовательная школа №2 г. Малоярославца им. А.Н. Радищева	11 сентября 2020	Директор школы, Жукова Н.Г., руководитель ЦОС
9	Общее информационное сопровождение деятельности по проекту ЦОС.	Сентябрь - май	Руководитель ЦОС

Составил

Заместитель директора по ИТ

Я.С. Махота